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BIM in der Praxis – von der Planung bis 

zur Erhaltung im Verkehrswegebau 



Vorstellung
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Organisation

Zech Group – Managementorganisation
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Umwelt

Building Hotel 
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Planung
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Technik Funds Asset-/

Property

Management

Geschäfts-

bereiche

Sparten
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Operative

Einheiten

International

&
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Projektbeispiel

Verfügbarkeitsmodell A 10/A 24

AS Neuruppin – AD Pankow
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Projektbeschreibung
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• Länge: ca. 65 km

• Vertragsbeginn: 01.03.2018

• Betriebsbeginn: 01.09.2018

• Bauende:                                         31.12.2022

• Fertigstellung Landschaftspflege:   30.09.2023

• Querschnitt pro Richtungsfahrbahn:

• A10: 3 Fahrstreifen

• A24: 2 Fahrstreifen

• Temp. Seitenstreifenfreigabe auf A24 zwischen 

AS Fehrbellin und Kremmen (ca. 17km)

• Anschlussstellen: 9

• Park- und WC-Anlagen: 8

• Brückenbauwerke (Abriss 1 und Neubau 38)

• Lärmschutzwände 20km

• Erdbau Auf- und Abtrag ca.5 Mio m³

• Reine Baukosten ca. 650 Mio €

• Gesamtvolumen ca. 1.400 Mio €

• Erstes ÖPP-Projekt in Brandenburg



Feierliche Eröffnung der A 10/A 24 am 11.11.2022
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Organisation
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Havellandautobahn 

GmbH & Co. KG
Projektgesellschaft

Auftraggeber
Deutsche Einheit Fern-

straßenplanungs- und

-bau GmbH

ARGE A 10/A 24 

Havellandautobahn 
Arbeitsgemeinschaft 

Planung und Bau

Havellandautobahn 

Services GmbH & Co. KG
Betriebs- und Erhaltungsgesellschaft

BIM-Manager BIM-Managerin DEGES

Strecke Tank- und RastanlageBaugrundGelände

Fachmodell / Fachplaner

• BIM-Koordinator

• BIM-Konstrukteur/Modeler

BIM-Gesamtkoordinator

Ingenieurbauwerk



Vertragsstrecke
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BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus
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Erstellung BIM-Dokumente (AIA und BAP)1

• Visualisierung der Ergebnisse gem.
ZTV-Funktionen Stb A10/A24

• Modellbasierte Visualisierung (Kommunikation)

• 2D-Planableitungen aus den Fachmodellen

• BIM-Koordination

6

• 4D-Bauablaufplanung7

• Verlinkung Pläne, Dokumente, etc.9

• Visualisierung der Erhaltungsmaßnahmen

11

• Erstellung und Fortschreibung der Fachmodelle2

3

• Bereitstellen der Lieferobjekte (Kollaboration)4

5

10

BIM2Field

5D-Mengenermittlung und -controlling

o

o

• 4D-Soll-Ist-Vergleich8
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BIM-Dokumente im Projekt A10/A24
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A
G
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AIA

3 Monate nach 

Vertragsbeginn

6 Monate nach 

Vertragsbeginn

BAP

Leistungsbeschreibung

Prüfung

AIA

Prüfung

BAP

Fortschreibung 

BAP

2x während der Bauphase

1x nach Abschluss der Bauphase



BIM-Dokumente im Projekt A10/A24
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BIM-

Terminplan

AIA BAP

BIM-Anwendungsfälle
Modellierungs

-richtlinie
CDE Richtlinie MIDP MPDT

Schulungs-

konzept

BIM-

Assessment

Klassen- und

Merkmalkatalog

Checkliste 1

Modellübergabe

Checkliste 2

Modellprüfung

Checkliste 3

Modellfreigabe

Koordinations-

richtlinie



Software Architektur im Projekt im Projekt A10/A24
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AWF 01 Erstellung BIM-Dokumente 

(AIA & BAP)

AWF 10 Visualisierung der Erhaltungsmaßnahmen

AWF 11 Visualisierung der Ergebnisse gem.

ZTV-Funktionen Stb A10/A24

DESITE

MD Pro

ZEB

SIB-BW

EP

.cpa

.pdf

AWF 09 Verlinkung 

Pläne, Dokumente, 

etc.
DESITE

MD Pro.cpa

.pdf

AWF 08

4D-Soll-Ist Vergleich

DESITE

Touch

.cpa

.bcf

.cpa

AWF 07 4D-Bauablaufvisualierung

Microsoft

MS Project

Trimble

TILOS

Terminplanung

.mpp

.xml

DESITE

MD Pro

.ifc

.cpixml .bcf

AWF 02 Erstellung und Fortschreibung der Modelle

AWF 06 2D-Planableitungen aus den Modellen

Fachmodell Baugrung

Subsurface iewer

Autodesk

Civil3D
Subsurface iewer

Fachmodell Gelände

Autodesk

Civil3D
DESITE

MD Pro

.xml
Fachmodell 

Tank- and 

Rastanlage

Fachmodell 
Strecke

card_1

Fachmodell Ingenieurbauwerk

.ifcAutodesk

Civil3D
Autodesk

Revit

Nemetschek

ALLPLAN

Subsurface

Viewer

.ifc

.cpixml

.pdf

.bcf

.ifc

.cpixml

.pdf

.bcf

.ifc

.pdf

.ifc

.cpixml

AWF 04 Bereitstellen der Lieferobjekte

BIM-Management System

Plan-Management System

Dokumenten-Management System

AWF 05 Model 

Koordination

DESITE

MD Pro

AWF 03 Visualisierung 

3D-Druck

PRUSA

Slic3r
Autodesk

3ds Max

Visualization

.obj

.cpa

.pdf

.xlsx

AWF Mengen-

ermittlung und 

Controlling
RIB

iTwo 5D

*.cpixml

.x31

.ifc

RIB

iTwo Civil

AWF

BIM2Field

BIM

360



BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus
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Wie sieht die Vorbereitung

der Bauausführung aus?



Modellbasierte Planung
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Strecke Tank- und RastanlageBaugrundGelände

Streckenbau

+ Interims

Sparten

Entwässerung

Ausstattung

Wirtschaftswege

Verkehrsflächen

Sparten

Entwässerung

Ausstattung

Bodenschichten

Grundwasser

Bestand Gelände

Neues Gelände

Koordinationsmodell

Temp. Seiten-

steifenfreigabe

Ingenieurbauwerk

Bestand Brücke

Brücke Neubau

Bewehrung

Lärmschutzwand

Verkehrszeichen-

kragarm

Landschaftsbau

Fernmeldekabel

Bestand TURBestand Strecke

Grundlagenmodell Entwurfsmodell Ausführungsmodell Übergabemodell

Insgesamt 290 Teilmodelle:

• 28 Teilmodelle aus Gelände

• 28 Teilmodelle aus Baugrund

• 175 Teilmodelle aus Strecke

• 40 Teilmodelle aus Tank- und Rastanlage

• 15 Teilmodelle aus Ingenieurbau



Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planung
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Rasthof Linumer 

Bruch Nord

Rasthof Linumer 

Bruch Süd

Verkehrszeichenpläne der Bauphasen Ansicht

prototypisch



Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planung
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Modellbasierte Planungskoordination
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BIM-Koordinationssitzungen 

finden in der Regel im 2 

Wochen Rhythmus statt.

Teilnehmerkreis:

AG, ARGE, Planer



Modellbasierte Planungskoordination
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Überdeckung

Durchdringung



Modellbasierte Planungskoordination
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CDE

Modellbasierte Planungskoordination
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Freigegeben und 

geteilt DEGES

Unter

Bearbeitung

Geteilt

Bau-ARGE

Geteilt

AN

Archiviert
Projekthistorie zum Wissensaufbau und zur Nachweisführung

• nicht verifizierte 

Planungsdaten

• nur von der 

erstellenden 

Fachdisziplin zu 

verwenden

• verifizierte 

Planungsdaten

• von der Bau-ARGE

zu verwenden

• Koordinierte & 

qualitätsgeprüfte 

Planung zur 

AusführungPrüfung durch 

Fachplaner 
Qualitäts-

kontrolle

Übergabe 

DEGES

• verifizierte 

Planungsdaten

• vom AN 

(Havellandautobahn 

GmbH & Co. KG) zu 

verwenden

Container Zustände nach ISO 19650 

(Status der Information)



Modellbasierte Planungskoordination
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Geometrische

Prüfung

Maßnahmen zur Qualitätssicherung
Mit Berücksichtigung des BIM-Standards DIN EN ISO 19650

Kollisions-Prüfung Geometrie-Prüfung

= Identifizieren von geometrischen 

Überschneidungen und Fehlern

Alphanumerische

Prüfung

ID-Prüfung Merkmal-Prüfung

= Identifizieren von Abweichungen

der Informationsstrukturen und 

-wertebereiche

Technische, funktionale

und vertragliche Vorab-Prüfung

= Identifizieren von Abweichungen

zu technischen Regelungen und

vertraglichen Vereinbarungen

Datentechnische Prüfung
BIM-Gesamtkoordinator

Technische Prüfung
Planungsmanager und -koordinator



Modellbasierte Planungskoordination
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Qualitätssicherungsbericht

Fachplaner

Qualitätssicherungsbericht

BIM-Gesamtkoordinator

Container Status „Geteilt“ Qualitätssicherungsbericht

BIM-Manager

Block Beschreibung

A10A24 Projekt ÖPP A10/A24

C04 Planer C04 = Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

BA04 Abschnitt 04 (km 222+675 – km 228+175)

Z05 Zone 05 (km 226+000 – km 227+000)

ING Fachmodell Ingenieurbau

BBW Teilmodell Brückenbauwerk

2--- Bauwerk 2 (über die Gemeindestraße Kuhhorst Linum)

200 Level of Information Need

03 Index

Designer 3

BIM-Coordinator

Designer  1

Designer 2
BCF

IFC

Check

Model Checker

Author

Software IFC

BCF

2. BCF 

Communication

3. BCF 

Import

4. Model Revision

5. Updated 

BCF/ IFC 

communication
6. Updated 

BCF/IFC file 

import

1. Model check and 

BCF Feedback

Beigefügte 

BCFs

an Teilmodell



Modellbasierte Planungskoordination
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BIM – Koordinator  

Aufgabe: Erstellung BIM-Modelle

Überarbeitung BIM-Modelle

BIM – Gesamtkoord.

Aufgabe Datentechnische Prüfung und 

Verteilung BIM-Modelle

Planungsmanager

Aufgabe Technische und vertragliche 

Vorabprüfung mit BCF

Planungskoordinator

Aufgabe Technische und vertragliche 

Vorabprüfung mit BCF

BIM – Manager

Aufgabe Prüfung und Verteilung

Abgelehnte BIM-Modelle

DEGES BIM – Manager

Aufgabe Technische und datentechnische 

Prüfung BIM-Modelle

Modellprüfung AG

Aufgabe Modellprüfung in geometrischer 

und vertraglicher Hinsicht

LSBB 

Aufgabe Gesehen

MIL

Aufgabe:

Gesehen

Freigabe Modelle

Ende Workflow

DEGES Prüfung

Aufgabe Bestätigung

DEGES PL

Aufgabe:

Übergabe an AN

Im Projekt „Verfügbarkeitsmodell A10/A24“

sind Modellprüfungen von Seiten des AG

vertraglich nicht vorgesehen. Die

modellbasierte Prüfung wird im Rahmen des

Projektes pilothaft getestet. Ausschließlich die

2D-Pläne sind prüfpflichtig.



Modellbasierte Visualisierung
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BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus
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Wie werden die 

Informationen während der 

Bauausführung genutzt?



Verlinkung Dokumente, etc. 
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Planunterlagen (Lagepläne, 

Regelquerschnitte, 

Querprofile, Längenschnitte, 

Bauwerksbücher, Schalungs-

und Bewehrungspläne etc.) 

die aus dem Modell abgeleitet 

wurden und für die 

Bauausführung herangezogen 

werden, können über ein 

Formular aus dem Modell 

heraus abgerufen werden.



Verlinkung Dokumente, etc. 
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Qualitätsmanagement-

Dokumente 

(Eigenüberwachungsprüfungen, 

Fremdüberwachungsnachweise, 

Kontrollprüfungen, Zustands-

feststellungen, 

Bauwerkprüfungen etc.)



Verlinkung Dokumente, etc. 

© Wayss & Freytag Ingenieurbau AG •  construction summit 2023 •  Hamburg, 02. März 2023 34

Baustellenfotos (Filterung 

nach Datum, Stationierung 

und Richtungsfahrbahn)



Modellbasierte Bauablaufplanung
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4D-Modell 

unterstützt

Bauausführung



Modellbasierte Baufortschrittskontrolle
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Der Soll-Terminplan wird dazu 

verwendet den Baufortschritt in 

zeitlicher Hinsicht zu 

dokumentieren. 

Ist-Daten werden in den 

Terminplan eingearbeitet.

Im 4D-Soll/Ist-Vergleich wird der 

Baufortschritt farblich visuell 

dargestellt. 

Die Daten fließen dann zum 

Bauzeitenplaner und Controlling.



BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus

37

Nutzung 

der Daten 

während des 

Betriebes
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Visualisierungen der Erhaltung
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Visualisierungen der Erhaltung
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Visualisierungen der Erhaltung
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Visualisierungen der Erhaltung
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Visualisierungen der Erhaltung
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Visualisierungen der Erhaltung
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Visualisierungen der Erhaltung
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Herausforderungen

© Wayss & Freytag Ingenieurbau AG •  construction summit 2023 •  Hamburg, 02. März 2023 45

BIM-fähige Auftraggeber

• Klare Anforderungen an BIM vom AG vor Projektstart 

• Bereitstellung der Planung in 3D

Strategische Entwicklung von BIM über die gesamte Wertschöpfungskette

(ARGE-Partner, Planer, NUs, Hersteller…), Partnerschaftliche Projektabwicklung (IPA, Allianz)

Technologische Voraussetzung für Open BIM

(→ herstellerneutrale Datenaustauschformate wie IFC Road, Tunnel, Bridge)

Einheitliche BIM-Standards (z.B. Straßenbau: Modellstruktur, -informationsgehalt, Workflows,…) 

→ Koordinationsbedarf zahlreicher (Verbands-)Aktivitäten

Qualifizierte Mitarbeiter

• Berufsbegleitende BIM-Trainings und Schulungen

• Erweiterung des BIM-Lehrangebots an Unis und Hochschulen 



© Wayss & Freytag Ingenieurbau AG •  construction summit 2023 •  Hamburg, 02. März 2023 46


	Titelfolie
	Folie 1

	Vorstellung w&f
	Folie 2: Vorstellung 
	Folie 3: Organisation Zech Group – Managementorganisation

	Projekt A10/A24
	Folie 4
	Folie 5: Projektbeschreibung 
	Folie 6: Feierliche Eröffnung der A 10/A 24 am 11.11.2022
	Folie 7: Organisation
	Folie 8: Vertragsstrecke 
	Folie 9: BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus 
	Folie 10: BIM-Dokumente im Projekt A10/A24
	Folie 11: BIM-Dokumente im Projekt A10/A24 
	Folie 12: Software Architektur im Projekt im Projekt A10/A24 
	Folie 13: BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus 
	Folie 14: Modellbasierte Planung 
	Folie 15: Modellbasierte Planung 
	Folie 16: Modellbasierte Planung 
	Folie 17: Modellbasierte Planung 
	Folie 18: Modellbasierte Planung 
	Folie 19: Modellbasierte Planung 
	Folie 20: Modellbasierte Planung 
	Folie 21: Modellbasierte Planung 
	Folie 22: Modellbasierte Planung 
	Folie 23: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 24: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 25: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 26: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 27: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 28: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 29: Modellbasierte Planungskoordination 
	Folie 30: Modellbasierte Visualisierung 
	Folie 31: BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus 
	Folie 32: Verlinkung Dokumente, etc.  
	Folie 33: Verlinkung Dokumente, etc.  
	Folie 34: Verlinkung Dokumente, etc.  
	Folie 35: Modellbasierte Bauablaufplanung 
	Folie 36: Modellbasierte Baufortschrittskontrolle 
	Folie 37: BIM-Anwendungsfälle im Lebenszyklus 
	Folie 38: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 39: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 40: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 41: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 42: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 43: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 44: Visualisierungen der Erhaltung 
	Folie 45: Herausforderungen

	Endfolie
	Folie 46


