

Lean- & BIM-basierte Baustellensteuerung

Wie Lang Bau mit Sitalife ihre
Baustellenteams zu digitalen Helden macht


LANG


 **CONTACT**
SYNC EVERYONE



Digitaler Zwilling zum Bauwerk

Neubau Klinikum Ludwigshafen





5

Teams

5 verschiedene Ansätze eine Baustelle abzuwickeln



und jeder hat Recht

Bauausführung ist analog und erfahrungsgesteuert

A construction site at sunset. A large tower crane with 'WOLFF' branding is visible on the left. In the foreground, two workers in orange high-visibility jackets and white hard hats stand on a deck of rebar. One jacket has 'REIF' and the other 'LANG' on the back. The sky is filled with dramatic, golden clouds.

Wie digital ist der Baubetrieb?


1 Modell
1 Kalkulation
1 Bauzeitplan





Sales Demo Deutsch

- 📍 **Adresse**
Schopperweg 11
6330, Kufstein, Österreich
- 🔒 **Lizenz**
DEMO (Gültig bis 20.10.2099)






Es haben noch keine anderen Benutzer Zugriff auf dein Projekt. Gastbenutzer können jederzeit dazu eingeladen werden.

[Benutzer verwalten](#)

Arbeitstage im Bautagebuch



Offen
1 Tage

Gesperrt
166 Tage

 **11°C** Wind 2 m/s Niederschlag 0 mm

Temperatur Luftfeuchtigkeit

Datum	Temperatur (°C)
Feb 15	11.5
Feb 16	10.5
Feb 17	8.5
Feb 18	12.0
Feb 19	10.5
Feb 20	7.5



Die Baustelle ist der König



Werkzeug, um Tagesgeschäft einfacher zu machen



Analyse zeigte zwei große Hebel:
Steuerung & Dokumentation



Sofort einfachere Doku & Heranarbeiten an BIM2Field
für Taktung





Wöchentlicher Termin auf der Baustelle:
Wissen & Erfahrung teilen



Modelle und Abläufe zwischen Baustelle und
Büro optimiert


Mehrwerte für Lang Bau aus dem digitalen Baubetrieb



- Einfache Visuelle Bearbeitung ohne große Vorkenntnisse möglich
- Ausführungsstand wird im Modell eingetragen als Ergänzung zum Bautagesbericht
- Materialmengen, Informationen und geplante Takte entnehmen

Mehrwerte für Lang Bau aus dem digitalen Baubetrieb

- Effizientere Abläufe & weniger (lästiger) Dokumentationsaufwand
- Transparenz über Fortschritt, von der Planung über die Kalkulation, Arbeitsvorbereitung bis in den Baubetrieb





Heute ans Morgen denken



Interne
Arbeitsabläufe
weiter
digitalisieren



Sukzessive unsere
Nachunternehmer
in die Systeme
integrieren



Mit Erfahrung
interne Abläufe
standardisieren

