
Baustellensteuerung   
mit

Die überfällige 180° - Wende in 
Bauablaufplanung und Steuerung









Graphische Ausgaben 
DIMES8

• SCHLUSSBEMERKUNGEN
• Dimes8 vereint alle quantitativen Teilaspekte der 

Baustellensteuerung wie Arbeit,Kosten und Bauzeit. 

• Abgrenzungs- und Zuordnungsfehler sind 
verfahrensbedingt ausgeschlossen

• Die Zeitbezogene Speicherung der Bewegungsdaten 
erzeugt auch für spätere Betrachtungen volle Transparenz

• Das Konzept “ENTSCHEIDUNGSRAUM” anstelle der 
Planung von detallierten Sollkostenarten und 
Ausführungsfeinterminen vermeidet Überbestimmung, 
Widersprüche, erforderliche Planrevisionen und jede 
Menge Frust.
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